

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ
«Лапшихинская средняя школа»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию центра: Правовое обеспечение создания и функционирования центра роста: Издание приказа о создании центра: руководителя центра; утверждение Положения о деятельности центра; назначение утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра;	Приказ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	февраль
2	Создание Интернет – странички на сайте школы	Страничка на сайте	февраль
3	Согласование дизайн – проекта центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн -проект	февраль
4	Повышение квалификации педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: формирование штатного расписания центра; обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Приказ по школе об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	июнь июль

5	Закупка, доставка оборудования: косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	(муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль – август
6	Разработка и утверждение плана учебно воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.		июль
7	Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие	Отчет директора	август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении	сентябрь
9	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	1 сентября
10	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно